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Madame le Maire d'Ecouen

Objet : Marché Public — Projet de création d'un Hoétel-Restaurant dans un batiment existant 22 rue
Paul Lorillon — Recours gracieux

Vous avez transmis le 31 octobre dernier les éléments demandés dans mon courrier du 18
octobre a savoir : le lot n°5 du marché cité en objet relatif aux travaux de chauffage-ventilation et
climatisation du restaurant, ainsi que les marchés n°2018-14 a 2018-17 relatifs aux travaux de
gros ceuvre, d'électricité, de plomberie et de menuiserie « suite a aléas » et enfin le marché a bons
de commande n°2014-20 relatif aux travaux d’entretien, de grosses réparations et travaux neufs
sur les batiments communaux.

Le marché n°2014-20 passé selon la procédure adaptée se décompose en neuf lots. Un
montant maximum annuel est fixé pour chaque lot. Les marchés suite a aléas ont été négociés
sans publicité ni mise en concurrence avec les titulaires des lots 1, 3, 5 et 6 du marché a bons de
commande n°2014-20 précité conformément a I'article 30-1-3°-b) du décret 2016-360 du 25 mars
2016. Les lots n°5, 6 et 7 de I'opération concernant les travaux de peinture, de chauffage et la
verriere du restaurant ont été passés selon la procédure adaptée dont les dispositions figurent a
I'article 27 du méme décret.

L'examen du dossier appelle de ma part les observations suivantes.

Tout d’abord, le marché n°2014-20 n'a pas été transmis au titre du contrdle de légalité au
moment de sa signature le 12 mars 2015. |l en est de méme pour le lot n°5 du marché cité en
objet qui date du 19 juillet 2018. Je vous rappelle que, conformément aux articles L2131-1 et 2 du
code général des collectivités territoriales, pour étre rendus exécutoires, ces marchés auraient di
étre transmis dans un délai de 15 jours & compter de leur signature.

Concernant les marchés « suite & aléas », vous vous référez a I'article 30-1-3°-b) du décret
2016-360 du 25 mars 20186 qui précise que les acheteurs peuvent passer un marché négocié sans
publicité ni mise en concurrence lorsque les travaux ne peuvent étre fournis que par un opérateur
économique déterminé « pour des raisons techniques ».
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En l'espéce, vous indiquez que les prestations ne peuvent étre effectuées que par
I'entrepreneur en charge des travaux principaux pour des raisons d'incompatibilité ou de difficultés
techniques. Cependant, les difficultés rencontrées ne sont pas précisées et ces travaux ne
semblent pas étre liés au marché a bons de commande.

Cela est renforcé par la mention « hors marché » ou « hors bordereau » qui est indiquée
sur les devis et bons de commande des marchés suite a aléas.

En conséquence, le fait d’avoir recours a la procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence sans que les conditions soient remplies constitue @ mon sens une violation des
principes de la commande publigue que sont la transparence des procédures, I'égalité de
traitement des candidats et surtout, la liberté d'accés a la commande publique.

C’est pourquoi, je vous demande de retirer les marchés négociés « suite a aléas » n°2018-
14 a 2018-17, lots n°1 a 4 de l'opération de travaux de création d’'un hétel-restaurant dans un
batiment existant 22 rue Paul Lorillon dans un délai de deux mois a compter de la réception du
présent recours gracieux. A défaut, je me réserve la possibilité d’engager une procédure
contentieuse devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Le Sous-Préfet,

Denis DOBO-SCHOENENBERG



